




Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Female Entrepreneurship Support Network- FEM.EN.S



Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2007-2013».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υλοποίηση των κάτωθι:

- **Να ξεπεραστούν τα στερεότυπα του φύλου**
- **Να δημιουργηθούν μοντέλα ρόλων για φοιτήτριες και γυναίκες επιχειρηματίες.**

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
- Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Προώθηση του γυναικείου επιχειρείν
- Προώθηση μιας καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και οικονομία
- Αύξηση της συνειδητοποίησης στα Ελληνικά Επιμελητήρια σχετικά με τα οφέλη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της σημασίας της ανάληψης πρωτοβουλιών στον τομέα αυτόν
- Ανάπτυξη υποστηρικτικών μέτρων για τις εν δυνάμει επιχειρηματίες υλοποιούμενων σε εθελοντική βάση από έμπειρες επιχειρηματίες
- Ενεργός συμμετοχή των οργανώσεων στην Ελλάδα σε μέτρα επιχειρησιακής υποστήριξης για τις εν δυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες
- Ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου και επέκτασή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή αντίστοιχων αρμόδιων οργάνων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- **Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ανδροκρατούμενους τομείς της οικονομίας**
- **Δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για γυναίκες αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας νέους ρόλους φύλου για αυτές**
- **Αλλαγή συμπεριφοράς και συστήματος αξιών που προσδιορίζουν και επηρεάζουν ρόλους φύλου στην κοινωνία και επιδρούν στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομία**
- **Λειτουργία και ανάπτυξη μιας βάσης δικτύου μεταξύ την ολοκλήρωση του προγράμματος**

Τα 5 ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- **ΠΕ 1: Καθορισμός των ομάδων- στόχων**
- **ΠΕ 2: Επιλογή των Πρεσβειρών**
- **ΠΕ 3: Προσδιορισμός και εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο**
- **ΠΕ4: Λειτουργία δικτύου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο**
- **ΠΕ 5: Διαχείριση προγράμματος**

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- **E 1.1: Ανάλυση των ανδροκρατούμενων επιχειρηματικών κλάδων στην Ελλάδα**
- **E 1.2: Ανάλυση των βασικών αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την έναρξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα**
- **E 1.3: Καθορισμός των ομάδων στόχων**
- **E 2.1: Καθορισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των πρεσβειρών**
- **E 2.2: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος**
- **E 2.3: Αξιολόγηση των υποψηφίων πρεσβειρών**
- **E 2.4: Προετοιμασία των πρεσβειρών**
- **E 3.1: Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο**
- **E 3.2: Υλοποίηση δυο εναρκτήριων εκδηλώσεων στην Ελλάδα**
- **E 3.3: Υλοποίηση του τελικού συνεδρίου**
- **E 3.4: Εφαρμογή των εκδηλώσεων**
- **E 3.5: Συμμετοχή στο δίκτυο των εκθέσεων στην Ελλάδα**
- **E 3.6: Ανάπτυξη και παραγωγή οδηγού καλών πρακτικών**

ΣΥΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- **E 3.7: Συμμετοχή των πρεσβειρών σε παρουσίαση «ιστοριών επιτυχίας»**
- **E 3.8: Συμμετοχή των πρεσβειρών σε ηλεκτρονικό Forum**
- **E 3.9: Ανάπτυξη και λειτουργία εξ' αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος**
- **E 4.1: Συμμετοχή των πρεσβειρών και της κοινοπραξίας σε διεθνή ηλεκτρονικά fora**
- **E 4.2: Συμμετοχή των πρεσβειρών και της κοινοπραξίας σε ευρωπαϊκές εκστρατείες και σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις**
- **E 4.3: Αποτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από γυναίκες επιχειρηματίες**
- **E 5.1: Σύσταση της Ομάδας Συντονισμού**
- **E 5.2: Δραστηριότητες παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου για τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής των παραδοτέων**
- **E 5.3: Οικονομική Διαχείριση**
- **E 5.4: Προετοιμασία των διαχειριστικών αναφορών και της τελικής έκθεσης**
- **E 5.5: Οργάνωση των συναντήσεων των ομάδων εργασίας σε τριμηνιαία βάση**
- **E 5.6: Επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές παρακολούθησης του έργου**
- **E 5.7: Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και συντονισμός των Πακέτων Εργασίας**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Συμφωνία κοινοπραξίας	Οκτ-10	
Ανεπίσημη συνάντηση	Οκτ-10	
E 1.1: Ανάλυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα που ανδροκρατούντα	Οκτ-10	D 1.1
E 1.2: Ανάλυση των βασικών αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την έναρξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα	Οκτ - Νοεμ /10	D 1.2
E 1.3: Καθορισμός των ομάδων στόχων	Οκτ - Νοεμ /10	D 1.3
E 2.1: Καθορισμός των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των πρεσβειρών	Νοε-10	
E 2.2: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος	Νοε-10	
E 2.3: Αξιολόγηση των υποψηφίων πρεσβειρών	Δεκ-10	D 2.1
E 2.4: Προετοιμασία των πρεσβειρών	Δεκ-10 - Ιαν-11	D 2.2
Συνάντηση ομάδας	Δεκ-10	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ε 3.1: Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο	Ιαν-Φεβ11	D 3.1
Ε 3.2: Υλοποίηση δυο εναρκτήριων εκδηλώσεων στην Ελλάδα	Απρ-11	D 3.2
Ε 3.3: Υλοποίηση του τελικού συνεδρίου	Σεπ-12	D 3.7
Ε 3.4: Εφαρμογή των εκδηλώσεων εκδηλώσεων	Φεβ-11-Σεπτ-12	D 3.6
Συνάντηση ομάδας	Μαρ-11	
Ραδιοφωνικό σποτ	Απρ-Μαι/11	
Συνηντεύξεις	Ιουν-11	
Δελτία Τύπου	Φεβ-11-Σεπτ-12	
Δημοσιεύσεις (2)	Φεβ-11-Σεπτ-12	
Φυλλάδια	Φεβ-11	
Ιστοχώρος	Μαρ-11-Σεπτ-12	D 3.3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
E 3.5: Συμμετοχή στο δίκτυο των εκθέσεων στην Ελλάδα	Μαρ-11-Οκτ-11	
E 3.6: Ανάπτυξη και παραγωγή οδηγού καλών πρακτικών	Ιουλ-11-Οκτ-11	D 3.5
Συνάντηση ομάδας	Ιουν-11	
E 3.7: Συμμετοχή των πρεσβειρών σε παρουσίαση «ιστοριών επιτυχίας»	Φεβ-11-Αυγ-12	D 3.8
E 3.8: Συμμετοχή των πρεσβειρών σε ηλεκτρονικό Forum (από απόσταση)	Μαρ-11-Σεπτ-12	
E 3.9: Ανάπτυξη και λειτουργία επιμορφωτικού προγράμματος από απόσταση	Απρ-11-Ιουλ-11	D 3.4
E 4.1: Συμμετοχή των πρεσβειρών και της κοινοπραξίας σε ηλεκτρονικό συνέδριο (από απόσταση)	Φεβ-11-Σεπτ-12	
E 4.2: Συμμετοχή των πρεσβειρών και της κοινοπραξίας σε ευρωπαϊκές εκστρατείες και σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις	Φεβ-11-Σεπτ-12	D 4.2
E 4.3: Αποτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από γυναίκες επιχειρηματίες	Φεβ-11-Σεπτ-12	D 4.1
Συνάντηση ομάδας	Σεπτ-11	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Ε 5.2: Δραστηριότητες παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου για τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής των παραδοτέων		
Ε 5.3: Οικονομική Διαχείριση Ε 5.4: Προετοιμασία των διαχειριστικών αναφορών και της τελικής έκθεσης		D 5.1, D 5.2
Συνάντηση ομάδας		Δεκ-11
Συνάντηση ομάδας		Μαρ-12
Συνάντηση ομάδας	Ιούν-12	
Συνάντηση ομάδας		Σεπ-12

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

**Κυριακή Πανουργιά
Πρέσβειρα Επιχειρηματικότητας**